PARK TIMELINE | *CRONOLOGÍA DEL PARQUE*

NEW PARK AT LINDEN & PINE
PARQUE NUEVO EN LINDEN Y PINE

COMMUNITY ENGAGEMENT
ENLACE COMUNITARIO

CREATE THE VISION EVENTS
- Open House 1
- Pop-up 1
- Merchant Roundtable 1

EVENTOS DE VISIÓN
- Jornada de Puertas Abiertas 1
- Evento emergente 1
- Mesa Redonda de Comerciantes 1

ADVISE ON ALTERNATIVES EVENTS
- National Night Out
- Movie Night in the Park
- Online Survey
- Open House 2
- SSF Youth Commission
- Concert in the Park
- Merchant Roundtable 2
- Centennial Way Park South Grand Opening
- Morelos Hall
- Parks and Recreation Commission
- City Council
- Neighborhood Outreach

EVENTOS PARA ASESORAR ALTERNATIVOS
- *Noche Nacional al aire libre*
- *Noche de cine en el parque*
- *Encuesta en línea*
- *Jornada de Puertas Abiertas 2*
- *Comisión de la Juventud de SSF*
- *Concierto en el Parque*
- *Mesa Redonda de Comerciantes 2*
- *Gran Inauguración de Centennial Way Park*
- *Sociedad Mutualista Mexicana Morelos*
- *Comisión de Parques y Recreación*
- *Ayuntamiento*
- *Enlace Vecinal*

CELEBRATE FINAL CONCEPT EVENTS
- Open House 3
- Merchants Meeting 3
- City Council Presentation
- Parks & Recreation Commission
- Cultural Arts Commission
- SSF Youth Commission

EVENTOS PARA CELEBRAR EL CONCEPTO FINAL
- *Reunión de Puertas Abiertas 3*
- *Reunión de Comerciantes 3*
- *Presentación al Ayuntamiento*
- *Comisión de Parques y Recreación*
- *Comisión de Artes Culturales*
- *Comisión de la Juventud de SSF*

WAYS TO STAY ENGAGED

FORMAS DE MANTENERSE COMPROMETIDOS

PARK AND RECREATION COMMISSION PRESENTATION *PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN* **MAR. 18th** (Tentative | *Pendiente*)	**CITY COUNCIL PRESENTATION** *PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO* **APR. 9th** (Tentative | *Pendiente*)
UPCOMING PLAY EQUIPMENT SURVEY *PRÓXIMA ENCUESTA DE EQUIPOS DE JUEGO*	**ART DEVELOPMENT PROCESS BEGINS** *COMIENZA EL PROCESO DE DESARROLLO DE ARTE*

STAY INFORMED ON DESIGN & CONSTRUCTION PROGRESS
SCAN QR CODE BELOW

MANTÉNGASE INFORMADO SOBRE EL PROGRESO DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN ESCANEE EL CÓDIGO QR A CONTINUACIÓN

www.ssf.net/parkprojects

Jan 2024 - Mar 2024
SITE RESEARCH
INVESTIGACIÓN DEL SITIO

Apr 2024 - May 2024
CREATE THE VISION
CREANDO LA VISIÓN

Jun 2024 - Oct 2024
DESIGN ALTERNATIVES
ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Nov 2024 - Mar 2025
REFINE CONCEPT
REFINANDO EL CONCEPTO

WE ARE HERE!
¡ESTAMOS AQUÍ!

Spring - Summer 2025 | *Primavera - Verano 2025*
APPROVALS & DESIGN DEVELOPMENT
APROBACIONES Y DESARROLLO DE DISEÑO

Summer 2025 - Winter 2026 | *Verano 2025 - Invierno 2026*
CONSTRUCTION DOCUMENTS
DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Spring - Fall 2026 | *Primavera - Otoño 2026*
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN

2026
PARK OPENS!
INAUGURACIÓN DEL PARQUE

TECHNICAL REVIEW & DESIGN
REVISIÓN TÉCNICA Y DISEÑO

STUDIES & REVIEWS
- Environmental Studies
- Existing Site Analysis
- Traffic Analysis by Hexagon
- SSF Fire Marshal Review
- SSF Police Department Review
- SSF Engineering Department Review
- SSF Scavenger Company Review (Garbage/Recycling)

ESTUDIOS Y REVISIONES
- *Estudios Ambientales*
- *Análisis del sitio existente*
- *Análisis de tráfico por Hexagon*
- *Revisión por jefe de bomberos de SSF*
- *Revisión del Departamento de Policía de SSF*
- *Revisión del Departamento de Ingeniería de SSF*
- *Revisión por SSF Scavenger Company (Basura/Reciclaje)*

PRELIMINARY CONCEPT DESIGN
- Visioning Phase Summary
- Create Design Alternatives

DISEÑO CONCEPTUAL PRELIMINAR
- *Resumen de la Fase de Visión*
- *Crear Alternativas de Diseño*

FINAL CONCEPT DESIGN
- Design Alternatives Summary
- Cost estimate
- Create preferred concept
- Technical Advisory Group (TAG) meeting

DISEÑO CONCEPTUAL FINAL
- *Resumen de Alternativas de Diseño*
- *Estimación de Costos*
- *Crear el Concepto Preferido*
- *Reunión del Grupo Asesor Técnico*

NEXT DESIGN STEPS
- Begin CEQA process
- Start Detailed Drawings

PRÓXIMOS PASOS DE DISEÑO
- *Iniciar el proceso de CEQA*
- *Iniciar dibujos detallados*

CONSTRUCTION DOCUMENTATION
- Preliminary documents
- Final documents
- Permitting
- Bidding process

ENVIRONMENTAL WORK
- Create Site Management Plan (SMP) detailing additional voluntary soil removal
- Submit to San Mateo County for review
- Complete CEQA

ART PROCESS
- Final art development

DOCUMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
- *Documentos preliminares*
- *Documentos finales*
- *Permisos*
- *Proceso de licitación para construcción*

TRABAJO AMBIENTAL
- *Crear Plan de Gestión de Sitio que detalla la remoción voluntaria adicional de tierra*
- *Someter al Condado de San Mateo para revisión*
- *Completar CEQA (ley ambiental estatal)*

PROCESO DE ARTE
- *Desarrollo de arte final*