



NEIGHBORHOOD NEWSLETTER

CURRENT CONSTRUCTION ACTIVITY

October 2021

POLICE OPERATIONS & 911 DISPATCH CENTER @ 900 ANTOINETTE LANE

Construction of the new Police Operations & 911 Dispatch Center continues. Recent activities consist of continued installation of the metal wall panels for the exterior shell, continue installing restroom tiles and fixtures, installation of the ceiling tiles, continued installation of the stair tiles and polishing and sealing the concrete floor finish. Delivery and installation of the high-density shelving, the Dispatch workstations, and the office furniture.



Next Steps

The contractor will continue the installation of the metal wall panels for the exterior shell, final painting of the interior walls, installation of the ceiling tiles, installation of the high-density shelving, installation of the office furniture and polishing and sealing the concrete floor finish. Site work will consist of installing the irrigation, planting the trees, and replacing the sidewalks.

LIBRARY, PARKS & RECREATION AND COMMUNITY THEATER/COUNCIL CHAMBER @ 1010 EL CAMINO REAL

Construction of the new Library, Parks & Recreation and Community Theater/Council Chambers continues. Recent activities include decking and welding, de-tensioning tiebacks and shotcrete infills at the shoring wall. Slab on grade activities include vapor barrier, rebar, and MEP installation. Work occurs Monday through Friday, 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Additional traffic is expected along El Camino Real and Chestnut Avenue from trucks entering and exiting the site.



Next Steps

In November 2021, Swinerton, the General Contractor, will continue steel welding and decking for the building structure, level 2 MEP layout and rebar installation, and prepping slab on grade for concrete pours. The first concrete pour is tracking for the beginning of November and will continue into December.

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Mike Nebozuk
(415) 470-3872
mnebozuk@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Michael Ransom
(925) 596-1502
mransom@kitchell.com

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Lew Price
(415) 517-1771
lprice@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Farshid Samsami
(415) 290-1251
fsamsami@kitchell.com




BOLETIN DE VECINOS

ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA ACTUAL Octubre 2021

OPERACIONES DE POLICÍA Y CENTRO DE DESPACHO 911 @ 900 ANTOINETTE LANE

Continúa la construcción del nuevo Centro de Operaciones de Policía y Despacho del 911. Las actividades recientes consisten en la instalación continua de los paneles de metal para la cubierta exterior, continuar con la instalación de baldosas y accesorios de los baños, la instalación de las baldosas del cielo raso, la instalación continua de las baldosas de las escaleras y el pulido y sellado del acabado del piso de concreto. Entrega e instalación de las estanterías de alta densidad, los puestos de trabajo del centro de comunicación y el mobiliario de oficina.



Próximos pasos:

El contratista continuará con la instalación de los paneles de pared de metal para la carcasa exterior, la pintura final de las paredes interiores, la instalación de las placas del techo, la instalación de las estanterías de alta densidad, la instalación de los muebles de oficina y el pulido y sellado del acabado del piso de concreto. El trabajo del sitio consistirá en instalar la irrigación, plantar los árboles y reemplazar las aceras.

BIBLIOTECA, PARQUES Y RECREACIÓN Y TEATRO COMUNITARIO / CÁMARA DEL CONSEJO @ 1010 EL CAMINO REAL

Continúa la construcción de la nueva Biblioteca, Parques y Recreación y Teatro Comunitario / Cámaras del Consejo. Las actividades recientes incluyen cubiertas y soldaduras, destensado de amarres y rellenos de hormigón proyectado en la pared de apuntalamiento. Las actividades de losa a nivel incluyen la instalación de barreras de vapor, barras de refuerzo y MEP. El trabajo se realiza de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Se espera tráfico adicional de camiones que ingresan y salen del sitio a lo largo de El Camino Real y Chestnut Avenue.



Próximos pasos:

En noviembre de 2021, Swinerton, el contratista general, continuará soldando acero y cubiertas para la estructura del edificio, el diseño de nivel 2 MEP e instalación de barras de refuerzo, y preparando la losa en el nivel para vertidos de concreto. El primer vertido de hormigón se realizará a principios de noviembre y continuará hasta diciembre.

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Mike Nebozuk
(415) 470-3872
mnebozuk@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Michael Ransom
(925) 596-1502
mransom@kitchell.com

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Lew Price
(415) 517-1771
lprice@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Farshid Samsami
(415) 290-1251
fsamsami@kitchell.com