



NEIGHBORHOOD NEWSLETTER

CURRENT CONSTRUCTION ACTIVITY November 2021

POLICE OPERATIONS & 911 DISPATCH CENTER @ 900 ANTOINETTE LANE

Construction of the new Police Operations & 911 Dispatch Center continues. Recent activities consist of continued installation of the metal wall panels for the exterior shell, installation of the furniture, and ceiling tiles, and continued programming of the lighting and HVAC controls.. Site work consists of installation of the landscape and trees.



LIBRARY, PARKS & RECREATION AND COMMUNITY THEATER/COUNCIL CHAMBER @ 1010 EL CAMINO REAL

Construction of the new Library, Parks & Recreation and Community Theater/Council Chambers continues. Some recent activities include rebar installation, MEP layout and concrete pours. Some activities completed in November include steel structural erection and welding, below grade waterproofing, steel decking and north canopy installation. Work occurs Monday through Friday, 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Additional traffic is expected along El Camino Real and Chestnut Avenue from trucks entering and exiting the site.



Next Steps

In December 2021, Swinerton, the General Contractor, will continue to prepare all the building levels for concrete pours, finalize level 3 MEP layout and rebar installation and mobilize the fireproofing subcontractor. Six concrete pours are currently scheduled for December – the contractor is set to complete the structural concrete work in January 2022.

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Mike Nebozuk
(415) 470-3872
mnebozuk@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Michael Ransom
(925) 596-1502
mransom@kitchell.com

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Lew Price
(415) 517-1771
lprice@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Farshid Samsami
(415) 290-1251
fsamsami@kitchell.com



BOLETIN DE VECINOS

ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA ACTUAL

Noviembre 2021


OPERACIONES DE POLICÍA Y CENTRO DE DESPACHO 911 @ 900 ANTOINETTE LANE

Continúa la construcción del nuevo Centro de Operaciones de Policía y Despacho del 911. Las actividades recientes consisten en la instalación continua de los paneles de pared de metal para la cubierta exterior, la instalación de los muebles y los paneles del techo, y la programación continua de los controles de iluminación y HVAC. El trabajo en el sitio consiste en la instalación del paisaje y los árboles.



BIBLIOTECA, PARQUES Y RECREACIÓN Y TEATRO COMUNITARIO / CÁMARA DEL CONSEJO @ 1010 EL CAMINO REAL

Continúa la construcción de la nueva Biblioteca, Parques y Recreación y Teatro Comunitario / Cámaras del Consejo. Algunas actividades recientes incluyen la instalación de barras de refuerzo, el diseño MEP y el vertido de hormigón. Algunas de las actividades que se completaron en noviembre incluyen la construcción y soldadura de estructuras de acero, la impermeabilización por debajo del nivel del suelo, la instalación de cubiertas de acero y la instalación de la marquesina norte. El trabajo ocurre de lunes a viernes, de 7:00 a. M. A 5:00 p. M. Se espera tráfico adicional a lo largo de El Camino Real y Chestnut Avenue de camiones que ingresan y salen del sitio.



Próximos pasos:

En diciembre de 2021, Swinerton, el contratista general, continuará preparando todos los niveles del edificio para el vertido de hormigón, finalizará el diseño del MEP del nivel 3 y la instalación de barras de refuerzo y moverá al subcontratista de protección contra incendios. Actualmente están programadas seis vertidos de hormigón para diciembre; el contratista está listo para completar el trabajo de hormigón estructural en enero de 2022.

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Mike Nebozuk
(415) 470-3872
mnebozuk@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Michael Ransom
(925) 596-1502
mransom@kitchell.com

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Lew Price
(415) 517-1771
lprice@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Farshid Samsami
(415) 290-1251
fsamsami@kitchell.com